

MODELO

FORMATO DE SOLICITUD Para Proyectos de Micro-intervención (MIP)

TITULO DEL PROYECTO

APOYO A LA PESCA ARTESANAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE LOCAL

A.- Nombre de entidad solicitante:

(indicar nombre, dirección, tele/ fax, correo electrónico, etc.)

| | |
|------------------------------|--|
| Entidad solicitante: | Centro Pesquero Agroartesanal Pedro Carbo CEPAP |
| Acuerdo Ministerial # | 990290, del 18 de agosto de 1.999 |
| Teléfono: | Celular 091743069 |
| Representante Legal | Olmedo Castro Jama PRESIDENTE |

A.1.- Dirección:

| | |
|--------------------|-------------|
| Provincia: | Esmeraldas |
| Cantón: | Muisne |
| Parroquias: | Daule |
| Comunidad: | Pedro Carbo |

A.2.- Descripción de la organización

Conformado por pescadores artesanales de la comunidad Pedro Carbo, de la parroquia Daule; los mismos que en su mayoría laboran como pescadores de las embarcaciones o fibras; de propiedad de personas de la parroquia Chamanga, Daule, de las ciudades de Muisne, Esmeraldas y Quito; en su mayoría son Afro descendientes; de diferentes edades, con altos conocimientos sobre pesca artesanal, pesca blanca y de altura; pero el factor común que los atañe es los bajos ingresos económicos que perciben por su sacrificado trabajo; con el agravante de que en ciertos meses del año o semanas no realizan esta actividad por la falta de peces o por encontrarse las aguas muy corrientosas o picadas; lo que no permite percibir salario debido a que son trabajadores pesqueros ocasionales.

A pesar de haberse dedicado por muchos años a la tarea de empleados como pescadores artesanales tienen un nivel económico bajo, con tendencia a la miseria.

Este barrio posee los servicios básicos; las familias poseen Pozos sépticos, servicio de recolección de desechos sólidos, energía eléctrica del interconectado nacional; agua potable; telefonía domiciliaria; a pesar de que tienen una economía de subsistencia, con bajos ingresos económicos.

A.4.- Número de socios.- Actualmente están participando 22 personas de las cuales 2 son mujeres y 20 son hombres.

A.5.- Responsables de la Organización que presenta el Proyecto

Olmedo Castro Jama **PRESIDENTE**

Cirilo Esmeraldas Castro **TESORERO**

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- descripción general

Situación Geográfica.- La comunidad de Pedro Carbo, esta ubicada junto al estuario del Río Muisne – Cojimies; al sur oeste del cantón Muisne y del provincia de Esmeraldas; aproximadamente a dos kilómetros de la carretera llamada “Ruta del Sol” asentado en junto a terrenos limosos, ocupados por manglares, arboles frutales y pastizales de ciertas fincas de pequeños productores ganaderos, ganadería extensiva; y en su parte continental ocupados de bosques secundarios, cultivos agro- silvo- pastoril; No existe una red hidrográfica principal; apenas existen esterones que se mantienen en invierno; pero que lastimosamente se seca en verano; su producción agrícola y pesquera es mínima.

Por estar junto al Estuario del río Muisne – Cojimies; junto al mar, al Océano Pacífico; es de fácil acceso; tanto en invierno como en verano.

Pedro Carbo se la considera rural marginal, la misma que se caracteriza por ser una comunidad en donde habitan personas de clase baja, en donde existe un gran problema, que es la migración a otras ciudades; debido a la falta de fuentes de trabajo; de alcantarillado, servicio de recolección de desechos sólidos; agua potable; por lo que sus habitantes se ven obligados a trasladarse hasta otras ciudades y provincias en busca del sustento diario y de mejor la calidad de vida para su familia.

| | |
|----------------------------------|--|
| La topografía del terreno | Plano el 85 % y 15 % ondulado |
| Temperatura promedio | 13 a 34° C. |
| Publicidad promedio: | 1800 a 2.195 mm/ año |
| Hidrología: | Esta al margen izquierdo del Estuario o brazo de mar Muisne - Cojimies |

En esta comunidad habitan Afros, Mestizos nativos de la zona; los cuales mantienen y cultivan las tradiciones sociales, alimenticias y culturales de sus antecesores.

- especificación del motivo de la solicitud

El deseo que tiene estos ciudadanos, es la de contar con dos embarcaciones con sus respectivo equipamiento para en forma organizada, sincronizada, planificada; salir a capturar y comercializar asociativamente la producción. Que les permita capturar y comercializar peces y otros mariscos de buena calidad, a precios bajos y distribuir directamente a los moradores de los sectores urbanos y rurales marginales de nuestra parroquia, cantón, provincia y país.

Al implementar esta empresa se generaran trabajos permanentes y ocasionales a más de 50 personas; los mismos que apoyan en las actividades de desviscerado, transportación, almacenamiento, distribución y comercialización; así, como también en las labores de tejido de redes, limpieza de las redes, entrada o sacada de las embarcaciones (varadas); provisión de combustibles y alimentación para la tripulación y sus respectivos hogares.

Ante esta situación se ha elaborado el presente proyecto para ser presentado a la Embajada de Bélgica, el cual cumple con todos los parámetros requeridos por esta entidad para la entrega de recursos con los cuales lograr la implementación del presente proyecto.

3. BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos: 22 Familias, socios de la organización:
(2 mujeres y 20 hombres)

Beneficiarios Indirectos: 3.230 Familias moradores del sector; y, habitantes de las ciudades de Muisne, Daule, Esmeraldas, Atacames, y la Provincia de Esmeraldas

4.- OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

4.1.- Objetivo General

Aumentar los ingresos económicos de los socios de agrupación; a través de la captura y comercialización de peces.

✓

✓ 4.2.- Objetivos específicos

✓

✓ Capacitar a los socios sobre pesca, captura, conservación, eviscerado, embalaje y comercialización de especies marinas.

✓ Capturar mariscos de buena calidad

✓ Comercializar mariscos de buena calidad a precios cómodos.

✓ Generar nuevas plazas de trabajo

4.3. Resultados esperados

- ✓ 22 socios serán Capacitados sobre pesca, captura, conservación, eviscerado, embalaje y comercialización de especies marinas
- ✓ 7.8950 Kg de pescados y 5100 Kg de calamares/ pulpo de buena calidad serán capturados durante el primer año
- ✓ 7.8950 Kg de pescados y 5100 Kg de calamares/ pulpo de buena calidad serán comercializados durante el primer año
- ✓ 28 plazas de trabajo nuevas serán generadas para los socios, familiares de la organización.

5.- ACTIVIDADES

- ✓ **Capacitación.-** Con la finalidad de adiestrar y capacitar a los socios y empleados de la empresa se realizaran cinco talleres teóricos – prácticos La capacitación se la realizará de manera teórica práctica; dictadas por técnicos de las Empresas distribuidoras de motores fuera de borda, de implementos de pesca, Capitanía del Puerto y de la Cámara de la Pesquería. En temas como:
 - ✓ Pesca artesanal
 - ✓ Captura – conservación - embalaje
 - ✓ comercialización
 - ✓ Legislación,
 - ✓ Seguridad Marítima, Sobre vivencia
 - ✓ Formación y administración de microempresas
- ❖ **Proformar Insumos (Anzuelos, Piolas, Redes, boyas, plomos, etc.)** Se debe seleccionar en donde encontrar las mejores calidad y precios cómodos; que tengan Stop completo y que permitan en lo posterior adquirir mediante depósitos y ellos envían vía transporte Spress hasta la empresa; para esto se visitara las Distribuidoras y Agentes especializados en la venta de estos Insumos en la ciudad de Guayaquil y Quito
- ❖ **Adquirir insumos (Anzuelos, Piolas, Redes, boyas, plomos, etc.)** Después de seleccionar en donde encontrar la mejor calidad y precios bajos; se procederá a adquirir los insumos con las respectivas facturas y retenciones del IVA e IR
- ❖ **Contratar Personal.-** Para que el proyecto funcione como una empresa es necesario contratar a los operadores (socios), Guardián y Jefe de Planta; a los mismos que se les dará contratos trimestrales; más el seguro social e industrial.
- ❖ **Inicio de la captura de peces y otros mariscos.-** Una vez que este contratado el personal, los insumos, maquinarias y equipos; se inaugurara el proyecto; para dicho acto se invitara a los representantes de la Embajada de Bélgica, Autoridades locales y provinciales como también a los socios, moradores del sector y pueblo en general.

- ✓ **La mano de obra para las actividades de captura y faenamiento** de los peces lo realizarán los socios (Tripulantes, desbuchadores, cargadores, heladores) y dos socios se encargaran del proceso de comercialización de la pesca.

- ❖ **Comercialización.-** La empresa contratara a dos personas acompañada por el Presidente(Gerente) de la empresa para que realicen las actividades de:
 - Difusión
 - Promoción
 - Contratos
 - Distribución -Entregas
 - Etc.
- ✓ **En el Local se arreglarán los mariscos, se los estibara y colocara** en un recipiente limpio, ancho y transparente; que permita observarlos por fuera; posteriormente se los transportara en una Triciclo/ Moto; y se procederá a entregar y ofertar los mariscos en los restantes, Comedores; en los barrios, en los hogares de la clases sociales más desprotegidas de la ciudades DE Esmeraldas, Tonchigue, Tres vías, Puerto Nuevo, Chamanga, Esmeraldas.

- ❖ **Balances de comprobación.-** Por tratarse de una Empresa comunitaria, en donde los socios tendrán dudas y desconfianzas cuando no se rindan cuentas claras, se tiene previsto inicialmente realizar Balances económicos de comprobación quincenalmente; y, posteriormente semanalmente, trimestral, semestral y anual

- ❖ **Elaboración y reajustes de precios, calcular costos de producción, etc.-** Semanalmente el Jefe de Planta, con el técnico y directorio de la organización realizarán este ejercicio, que permitirá reajustar es decir subir o bajar el precio de los productos que se elaboran en la empresa; sin que se tenga que poner en peligro la permanencia de la empresa en el mercado; es decir no obtener muchos márgenes de ganancia ni darle oportunidad a la competencia que invada nuestro mercado.

6.- CRONOGRAMA

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Constatar Técnico | Comité de gestión | + | | | | | | | | | | | |
| Proformar y adquirir materiales de construcción Herramientas manuales, maquinarias y equipos | Comité de gestión + Técnico | + | | | | | | | | | | | |
| Preparación del Terreno y construcción de Bodega, Planta de Trabajo, Instalaciones eléctricas, etc.) | Beneficiarios | + | | | | | | | | | | | |
| Proformar y adquirir Herramientas manuales, maquinarias y equipos | Beneficiarios | + | + | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacitación en ✓ Captura — conservación — embalaje, comercialización ✓ Legislación, Seguridad Marítima, Sobre vivencia ✓ Formación y administración de microempresas | Técnico FEAR + Beneficiarios | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
| Captura de peces y otros mariscos de buena calidad | Beneficiarios + Técnico | | + | + | | | | | | | | | |
| Control de calidad | Beneficiarios | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Comercialización de la producción. | Beneficiarios | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Seguimiento y evaluación | Técnicos MBS + Beneficiarios + Técnico SECAP | | | + | | | + | | | | + | + | |

7.- MEDIOS Y COSTOS

| CONCEPTO | Contraparte Ecuatoriana | Contraparte Belga | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Infraestructura | 1.425,00 | | 1.425,00 |
| Maquinarias y Equipos | 600,00 | 17.067,00 | 17.667,00 |
| Insumos y materiales | 212,00 | 500,00 | 712,00 |
| Capacitación y Asistencia Técnica | 1.260,00 | 65,00 | 1.325,00 |
| | | | |
| TOTAL = | 3.497,00 | 17.632,00 | 21.129,00 |

8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Descripción de indicadores en base de los cuales el proyecto puede ser seguido y evaluado

- **Construida y rehabilitado**
 - Bodega,
 - Planta de Trabajo,
 - Instalaciones eléctricas,
 - Instalaciones Sanitarias
 - Instalaciones de agua potable
 - Mesas y escritorios

- **Implementado Planta para el embalaje, almacenamiento y comercialización de mariscos**
 - ✓ Capacitados 22 socios sobre pesca, captura, conservación, eviscerado, embalaje y comercialización de especies marinas

- **Adquirir Equipos y materiales para la captura y comercialización de peces y otros mariscos de buena calidad**
 - ✓ Capturados un promedio de 7.8950 Kg de pescados y 5100 Kg de calamares/ pulpo de buena calidad durante el primer año
 - ✓
 - ✓ Comercializar un promedio de 7.8950 Kg de pescados y 5100 Kg de calamares/ pulpo de buena calidad durante el primer año

- **Beneficiar indirectamente a mínimo 12.320 familias de la zona, los mismos que podrán adquirir la producción a precios bajos.**


El seguimiento y evaluación estará a cargo de la Comisión de Gestión que se formara compuesto por:

- 1 representante de la embajada de Bélgica
- 1 representante de la FENOCIN/ FOCSME y;
- 2 representantes de la organización; en coordinación con la FOCSME, quienes mantendrán un constante seguimiento de las actividades que realicen los participantes del proyecto con el fin de que este se desarrolle normalmente y dentro de los parámetros establecidos en el cronograma del proyecto.

Este Seguimiento consistirá en realizar visitas periódicas a la empresa, verificando que los objetivos planteados sean cumplidos en el transcurso de la vida del proyecto, además de verificar y analizar que el desarrollo socio-económico de la comunidad sea visible

9.- DISPOSICIONES FINALES

Certificamos que este documento ha sido completado con información exacta y firmado en DOS ejemplares en la comunidad Pedro Carbo, de la parroquia Daule, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, el 18 de Abril del 2.008.



(Firma del responsable del Proyecto)

Nombre completo: Olmedo Castro Jama
Función/cargo: Presidente
C.I. 080901443-2

ANEXO

| PRESUPUESTO REQUERIDO | | | |
|--|----------|------------|------------------|
| RUBRO | CANTIDAD | LOR UNITAR | VALOR TOTAL |
| Motor fuera de borda-pata larga | 1 | 3269,91 | 3.269,91 |
| Embarcaciones fibra | 1 | 3200,00 | 3.200,00 |
| Equipo básico por embarcación | 1 | 10098,00 | 10.098,00 |
| Varios (guardacabos, perros, boyas, grilletes, argollas) | global | 500,00 | 500,00 |
| Costos operativos | global | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL | | | 17.567,91 |

| Equipo básico para cada embarcación | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|------------------|
| Mallas 2 1/2 pulgada x150 | 6 | 100,00 | 600,00 |
| Mallas 6 pulgadas x 100x100 | 3 | 75,00 | 225,00 |
| Mallas 8 pulgadasx 100x 100 | 3 | 135,00 | 405,00 |
| Anzuelos (diferente medida) | global | 720,00 | 720,00 |
| Espinel (piola metros) | 760 | 8,50 | 6.460,00 |
| Plomo (quintales) Global | 15 | 70,00 | 1.050,00 |
| Cabo de 3/8 (piñas) | 6 | 70,00 | 420,00 |
| Bollas Sandia(unidades) | 42 | 4,00 | 168,00 |
| Nailon No. 21(tubos) | 10 | 5,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL | | | 10.098,00 |